



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

VTIC83200D

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I. C. PIETRO VANNI VITERBO

**Sede:**

(VITERBO)-VIA CARLO CATTANEO, 9-VITERBO-LAZIO

**Titolo progetto:**

V@nniNform@zione

**CUP:**

D84D23004060006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-35120

**Importo finanziato:**

48.707,68 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	29/02/2024	30/09/2025	22/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/03/2024	11/03/2024	23/03/2024	25/03/2024
Pubblicazione bando di gara	12/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	02/04/2024
Aggiudicazione *	02/04/2024	10/04/2024		
Stipula Contratto *	11/04/2024	12/09/2024		
Esecuzione Fornitura *	06/05/2024	31/08/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	02/09/2025	29/09/2025		

**Data**

02/04/2024 13:34